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Opis przedmiotu zamówienia – pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:
Przebudowa jazu Krutyń na rzece Krutyni.

W ramach prac Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę nr IGR-II.7840.9.6.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. 


1. Do obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy:
1.1Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  z dokumentacją projektowo – kosztorysową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
1.2 Koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. Prawa budowlanego, oraz zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych jak również zgodnie z  umową z Wykonawcą o roboty budowlane;
1.3 Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 
1.4 Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymogami Zamawiającego. 
2. Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych: 
2.1 Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, umową z Wykonawcą robót budowlanych; 
3. Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych: 
3.1 Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy; 
3.2 Ścisła współpraca z osobami sprawującymi nadzór autorski; 
3.3 Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (minimum 2 razy w tygodniu) oraz na potrzeby Zamawiającego i Wykonawcy robót; 
3.4 Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego; 
3.5 W razie pilnej konieczności inspektor nadzoru zobowiązany będzie stawić się na plac budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji; 
3.6 Podczas każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika/książki* budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt na budowie; 
 3.7 Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstania opóźnień w realizacji; 
3.8 Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 
3.9 Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego tym fakcie; 
3.10 Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika/książki* budowy; 
3.11 Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w przypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków; 
3.12 W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych; 
3.13 Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w tym z urzędami w sprawach związanych z realizacją inwestycji; 
3.14 Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, montowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania; 
3.15 Zatwierdzenia wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót do zastosowania; 
3.16 Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczalnych do zastosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych, ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej; 
3.17 Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest Wykonawca robót; 
3.18 Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 
3.19 Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; 
3.20 Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;
3.21 Nadzorowania badań wbudowanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 
3.22 Nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 
3.23 Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych robót, będących podstawą do rozliczenia finansowego Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót; 
3.24 Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji zadania w całym okresie jego realizacji; 
3.25 Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót oraz potwierdzenie tego na opisach faktury; 
3.26 Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót; 
3.27 Nadzorowanie prowadzonych prób i rozruchów, oraz sporządzenie protokołów z powyższych czynności jak również weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych.
3.28 Dokonywanie bez zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności w dzienniku budowy;
 3.29 Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
3.30 Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót; 
3.31 Przeprowadzenie odbiorów zanikających oraz końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru; 
3.32 Poświadczenie terminu zakończenia robót; 
3.33 Sprawdzanie i przekazywanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 
3.34 Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz 
w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych; 
3.35 Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy; 
3.36 Rozlicznie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót; 
3.37 Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umowa przez Wykonawcę robót; 
3.38 Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacja związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym; 
3.39 Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania; 
3.40 Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do operatu powykonawczego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie fotografii. 
4. Inspektor nadzoru może wnioskować do zamawiającego o: 
4.1 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
4.2 Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie; 
4.3 Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria; 
4.4 Zmianę terminu zakończenia robót w umowie z Wykonawcą robót; 
4.5 Konieczność zlecania wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych; 
5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do: 
5.1 Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych; 
5.2 Przygotowania dla zamawiającego protokołu sporządzanego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis robót niezbędnych do zamówień dodatkowych; 
5.3 Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych; 
5.4 Wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez Zamawiającego zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
6. Na etapie zakończenia robót budowlanych inspektor nadzoru jest zobowiązany do: 
6.1 Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzanie protokołu odbioru końcowego lub warunkowego; 
6.2 Przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane; 
6.3 Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 
7. Do obowiązków Inspektora należy przygotowanie Zamawiającemu następujących dokumentów: 
7.1 Na żądanie Zamawiającego okresowych sprawozdań z realizacji robót budowlanych; 
7.2 Po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym Inspektora przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą tzw. Operat kolaudacyjny zawierający w szczególności takie dokumenty jak: 
- sprawozdanie techniczne końcowe, 
- protokoły z narad dot. budowy, 
- dziennik/książkę* budowy, 
- mapę powykonawczą, 
- zalecenia i polecenia Inspektora wydane Wykonawcy robót budowlanych, 
- wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
- odbiory robót zamierzonych i dodatkowych, 
- aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp., 
- wynik badań zagęszczenia gruntu, 
- dokumentacja fotograficzna robót, 
- inne dokumenty dotyczące budowy, 
- rozlicznie finansowe robót budowlano-montażowych, 
7.3 Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego. 
8. Wymagania jakie powinna spełniać osoba do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru :
- osoba musi posiadać uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- wyżej wymieniona osoba musi być zrzeszona we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwe Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:
- rozpoczęcie– od dnia zawarcia umowy.
- zakończenie – 30 listopad 2021 - (Jest to termin realizacji zadania wyznaczony Wykonawcy robót będących przedmiotem nadzoru).
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy o wykonanie robót budowlanych termin zakończenia realizacji niniejszego zamówienia ulegnie przedłużeniu do terminu zakończenia robót budowlanych, Wykonawcy pełniącemu nadzór inwestorski nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad realizowanym zadaniem.
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